設計変更理由書

神戸市

工　事　名	国道428号（淡河町）道路防災対策工事（その１）

設計変更後の工事概要

・繊維モルタル吹付工　A＝1042㎡

・鉄筋挿入工　　N＝260本

【設計変更理由】

・交通誘導員Ｂについては、警察協議の結果により日当りの人数を増工する。

・現地精査の結果、繊維モルタル吹付工および鉄筋挿入工が増工する。

・その他工種についても、現地精査の結果、数量の増減が生じる。