契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　務　名	東部工区御影物揚場排水管補修工事

工事概要

（工事内容）　当初：試掘工　１式、既設管撤去工　１式

管復旧工　１式、舗装復旧工　１式

変更：試掘工　１式、既設管撤去工　１式

管復旧工　１式、舗装復旧工　１式

（工期延長）　既契約　令和４年12月21日　～　令和５年２月28日

変更後　令和４年12月21日　～　令和５年４月７日（38日間延長）

契約変更の理由

本工事は、供用中の物揚場において、損傷した排水管の復旧及び影響部の路面を補修する工事である。

現地着手後、排水管の損傷状況確認のための試掘をしたところ、当初の想定より広範囲で排水管の破損が確認されたことから、試掘範囲及び管復旧範囲を追加する必要が生じたため、増工する。

また、増工に伴い工期を延期する。

（公表様式第６号）