工事変更契約の内容　　2022D1-028

## 長田楠日尾線（熊内）電線共同溝整備工事（その１）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区熊内橋通１丁目～３丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年5月11日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年2月24日

・契約金額（税込）　変更前　　103,840,000円

　　変更額　　29,503,100円

　　変更後　　133,343,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区青山台４－７－２１
（株）塩屋基礎
代表取締役　　坂本　亨

◆備　考