工事変更契約の内容　　2022A4-013

（仮称）新鈴蘭台西町保育所新築電気設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区鈴蘭台西３丁目1-1

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月4日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月27日

・契約金額（税込）　変更前　　61,160,000円

　　変更額　　440,000円

　　変更後　　61,600,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区芦原通２－２－３
松尾電設工業（株）
代表取締役　　松尾　新二郎

◆備　考