工事変更契約の内容　　2021D1-196

長田楠日尾線（六甲）電線共同溝整備工事（北工区）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区神前町１丁目～３丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年1月27日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年2月20日

・契約金額（税込）　変更前　　139,405,200円

　　変更額　　33,279,400円

　　変更後　　172,684,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区南本町通２丁目１番３号
（株）マツモトエンジニアリング
代表取締役　　松本　保子

◆備　考