工事変更契約の内容　　2022D4-001

東遊園地再整備工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　東遊園地（神戸市中央区加納町６丁目）

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年5月21日から令和5年3月10日まで

◆変更契約の概要（第４回変更）

・変更契約日　　令和5年2月22日

・契約金額（税込）　変更前　　240,900,000円

　　変更額　　22,195,800円

　　変更後　　263,095,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区大日通２－３－１６
（株）丸山造園
代表取締役　　丸山　文明

◆備　考