契約変更理由書

神戸市

工　事　名	有野六甲線道路防災対策工事（９・１０工区）

設計変更後の工事概要

９工区　　土工　１式

ポケット式落石防護網工(従来型)Ａ＝７７０㎡

１０工区　土工　１式

法枠工(200×200)　Ａ＝１３０㎡

法枠工(300×300)　Ａ＝　９０㎡

ポケット式落石防護網工(従来型)　６８０㎡

(高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収型)　１式

〈設計変更の理由〉

・神戸市工事請負契約約款第２４条第６項に基づきスライド変更により、増額となる。

・その他、工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。