契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件　　名	六甲山牧場浄化槽改修工事

契約変更後の工事概要

①新設浄化槽設置位置変更及びそれに伴う給排水・電気設備変更
②新設浄化槽設置位置再検討に伴うボーリング調査追加
③既設浄化槽解体撤去工事取り止め
④新設浄化槽外壁塗装工事追加
⑤新設浄化槽廻りネットフェンス追加
⑥工期を令和5年2月28日から令和5年3月31日まで（31日間延長）延期する。
　また、これに伴う共通費の変更を行う。

契約変更の理由

①新設浄化槽設置位置について、原設計では法面設置となっていたが、工事中の施設所管課との再協議により平坦な駐車場側に設置することになったため。
②新設浄化槽設置位置の変更にあたって、事前に地盤調査が必要なため。
③施設所管課の要望による。
④環境省の指摘による。
⑤安全対策を図るため
⑥新設浄化槽設置位置変更に伴う給排水・電気設備の変更調整に時間を要したため、
　３１日の工期延長が必要となった。

（公表様式第６号）