契約変更理由書

神戸市

工　事　名	神戸六甲線（カーブ No.41 近傍）道路防災対策工事

契約変更後の工事概要

道路土工	１式	法面工	１式
落石防止柵工	１式	構造物撤去工	１式
仮設工	１式		

【設計変更の理由】

（１）高強度ネット設置前に行う法面清掃において、法面上の緩んだ土砂の数量が当初想定よりも多かったことから土砂運搬、残土処分等の数量が増工する。

（２）その他、現地精査の結果、数量に増減が生じた。

（公表様式第６号）