工事変更契約の内容　　2022E1-008

新在家ポンプ場建築機械設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区新在家南町

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月9日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月9日

・契約金額（税込）　変更前　　19,712,000円

　　変更額　　286,000円

　　変更後　　19,998,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区三川口町１丁目４番１６号
（株）アクリ
代表取締役　　伊東　良洋

◆備　考