# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

| 業　務　名 | 東部工区歩道改良工事（その３） |
|---|---|

**工事概要**

（工事内容）　既契約　舗装工 A=2,232 ㎡、排水構造物工 L=197m

変更後　舗装工 A=2,568 ㎡、排水構造物工 L=190m

（工期延長）　既契約　令和４年９月６日　～　令和５年２月 28 日

変更後　令和４年９月６日　～　令和５年３月 31 日（31 日間延長）

**契約変更の理由**

本工事は、既設歩道の幅員不足、車道舗装の老朽化等に対応するための改良工事である。
現地精査の結果、

・既設歩道沿いの道路照明灯の老朽化が確認されたため、照明灯設置工を追加する。
・既設擁壁の目地が複数箇所開いていたことから、隙間を養生するためステンレス防護工を追加する。
・その他、数量変更を行う。

また、上記の作業に伴い、31 日の工期延長が必要となった。

（公表様式第６号）