工事変更契約の内容　　2022D1-107

長田楠日尾線（熊内）側溝改修工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区熊内町４丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月18日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月22日

・契約金額（税込）　変更前　　17,349,750円

　　変更額　　1,221,550円

　　変更後　　18,571,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区住吉東町３－６－２
（有）ダイエイ住建
代表取締役　　大江　行一

◆備　考