契 約 変 更 理 由 書

工事名	六甲アイランド地域福祉センター・学童保育コーナー外壁改修他工事

契約変更内容

１　工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額
　（令和 5 年 2 月 28 日から令和 5 年 3 月 31 日まで変更 延期日数 31 日間）
２　外壁下地補修工事の精算
３　アスベスト含有調査 外壁部 2 検体
４　その他雑工事の増工

契約変更理由

１　一部資材の納入に時間を要したため。
２　現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が生じたため。
３・４　現場詳細調査の結果、追加を行うことにより、安全性、耐久性が向上するため。