工事変更契約の内容　　2022A2-045

和光園外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区養老町１丁目８番３０号

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月5日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月24日

・契約金額（税込）　変更前　　83,477,900円

　　変更額　　9,416,000円

　　変更後　　92,893,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号
（株）日栄テック
代表取締役　　阿部　栄修

◆備　考