契約変更理由書

神戸市

工　事　名	令和４年度平荘大久保線段差解消工事

契約変更後の工種概要

交差点数　N=８箇所

道路土工　１式　構造物撤去工　　１式　排水構造物工　１式

舗装工　　１式　防護柵工・付帯工　１式

契約変更の理由

(1)　２工区の民地駐車場部において、当初、材料を再利用したインターロッキングでの復旧を予定していたが、モルタルで貼り付けされたレンガ仕様であることが判明したため、再利用施工が不可能となった。そのため、れんが工の施工費、材料費、撤去及び処分費が増工となる。

(2)　その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）