工事変更契約の内容　　2022D4-014

五反田公園施設改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区本山中町４丁目

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月5日から令和5年3月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月21日

・契約金額（税込）　変更前　　11,702,350円

　　変更額　　25,850円

　　変更後　　11,728,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区神陵台９丁目１４番１９号
（有）友起建設
代表取締役　　萩原　三千一

◆備　考