工事変更契約の内容　　2022A4-010

玉津処理場管理本館照明設備更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区森友１丁目２６

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月9日から令和5年3月11日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月28日

・契約金額（税込）　変更前　　20,395,100円

　　変更額　　−187,000円

　　変更後　　20,208,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町２－１３－４
（株）ナカケン
代表取締役　　中野　健

◆備　考