契　約　変　更　理　由　書

神戸市

課長	係長	係

工　　事　　名	ポートタワー耐震補強他機械設備改修工事

契約変更後の工事概要

【機械】

① 工期延長による増額【２４３日延長】(R４年１１月９日　工期延長契約済)

② 撤去配管の数量追加

③ 撤去配管保温材のアスベスト処分の追加

契約変更の理由

【機械】

① PCB 含有塗膜除去の検討による工期延長(建築工事)

② PS 内に隠ぺいされた配管が判明したため。

③ アスベスト事前調査により、撤去配管保温材のエルボ部にアスベストの含有が判明したため。

（公表様式第６号）