工事変更契約の内容　　2021C4-061

青葉台地区汚水管改良工事（その３）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区青葉台

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月26日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年2月22日

・契約金額（税込）　変更前　　131,387,300円

　　変更額　　7,774,800円

　　変更後　　139,162,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区北落合５－２１－１６
（株）森組
代表取締役　　森　忠司

◆備　考