契約変更理由書

神戸市

業　務　名	畑の辻緑道流れ補修工事

契約変更後の工事概要

	（当初）		（変更）
・硬質塩化ビニル管工	351 m	→	340 m
・急速空気弁工	1 個	→	0 個
・植樹桝撤去工	0 箇所	→	24 箇所
・舗装版破砕工	633 ㎡	→	1,150 ㎡
・（10号工）歩道アスファルト舗装工（表層）	0 ㎡	→	377 ㎡
・点字平板（溶着式）	0 枚	→	26 枚
・区画線工（W45）	0 m	→	44 m
〃　（W15）	0 m	→	2.9 m
・交通誘導警備員B	70 人	→	91 人

他

契約変更の理由

１．　既設管との接続位置を変更するため、硬質塩化ビニル管工及び急速空気弁工の数量が減少する。

２．　地元要望により、舗装復旧範囲を広げるため、植樹桝撤去工、舗装版破砕工等の撤去数量、また舗装工、点字平板、区画線工等の付帯工事の数量、及び土工等の数量が増加する。

３．　当初交通誘導警備員については２人／１日を見込んでいたが、現場交通状況から安全の確保に３人／１日必要と判断されたため、交通誘導警備員Bの数量が増加する。

（公表様式第６号）