# 契約変更理由書

神戸市

| 工　事　名 | 布施畑排水管理施設擁壁設置工事 |
|---|---|

**設計変更概要**

本工事は布施畑環境センター浸出水貯留ダム貯留容量増を目的とした擁壁設置工事である

擁壁設置　　L=128m（当初設計）

擁壁設置　　L=136m（設計変更）

**設計変更の理由**

ハンドホール施工時に設置位置に想定していなかった電気配管が有り、迂回配管設置を行う必要が生じた。

現地照査の結果、取り付け部の変更により擁壁延長に若干の増が生じた。

（公表様式第６号）