工事変更契約の内容　　2022D1-060

下畑トンネル補修工事（その３）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区下畑町

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月2日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　103,939,000円

　　変更額　　7,445,900円

　　変更後　　111,384,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町藍那字太々谷４９番地１
久保田建設（株）
代表取締役　　松本　正伸

◆備　考