契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	水産体験学習館受変電設備改修工事

契約変更の概要

① 停電日数の変更及び仮設発電機容量の変更

② 高圧ケーブルの施工ルート変更

契約変更の理由

① 施設管理者との協議の結果、設計時に見込んでいた負荷容量を増やす必要があることが分かったため、仮設発電機の追加変更を行う。
また、停電日数が当初見込んでいた３日から１日で作業可能となったため仮設発電機の使用日数の変更を行う。

② UAS～受電盤間の高圧ケーブルの施工において、設計図と実際のルートが異なっていたため、高圧ケーブルのルート変更を行う。