工事変更契約の内容　　2022D1-103

舞多聞中公園交差点改良工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区舞多聞西４丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月18日から令和5年3月17日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月9日

・契約金額（税込）　変更前　　17,968,720円

　　変更額　　3,436,180円

　　変更後　　21,404,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区二ツ屋２－１８－２３
玉津第一建設
代表　　大村　健一

◆備　考