工事変更契約の内容　　2022D4-027

畑の辻緑道流れ補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区日の峰３丁目（日の峰４号線）

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年1月11日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月29日

・契約金額（税込）　変更前　　15,783,900円

　　変更額　　5,968,600円

　　変更後　　21,752,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有馬町１２４－４
（株）Ｕ－ＴＥＣＨ
代表取締役　　上田　恭司

◆備　考