工事変更契約の内容　　2022A2-067

須磨離宮公園鑑賞温室耐震補強他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区東須磨１－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月9日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　81,939,000円

　　変更額　　17,105,000円

　　変更後　　99,044,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区本町２丁目３番２９号
（株）岩崎工務店
代表取締役　　岩崎　英太郎

◆備　考