契約変更理由書

神戸市

工　事　名	生涯学習支援センター体育館空調設備他工事

契約変更後の工事概要

【機械設備工事】

① 新設集中リモコンの取りやめ及び既設集中リモコン設定調整作業の追加
② 室内機設置位置変更に伴う配管工事の追加
③ 空調吹き出しノズルの仕様変更
④ 既設カーテンレール移設の追加
⑤ X 線撮影の追加

契約変更の理由

【機械設備工事】

① 現地詳細調査の結果、既設集中リモコンに新設空調の取込みが可能であることが判明したため、施設管理者の利便性向上を優先し、新設集中リモコンの設置を取止め、既設集中リモコンの設定調整作業を追加する。
② 施設管理者との協議により、バスケットゴールとの干渉を避けるために室内機の設置位置を変更したことに伴い配管の延長が発生したため。
③ 冷房使用時に吹き出しノズルへの結露発生が考えられるため、ノズルの仕様を結露防止型に変更する。
④ 現場詳細調査の結果、新設チャンバーボックスと既設カーテンが干渉することが判明したため、既設カーテンレールの移設を追加する。
⑤ 現場詳細調査の結果、コア抜き予定箇所の床組みの間隔が狭く鉄筋探査を行えないことが判明したため、X 線撮影を追加する。

（公表様式第 6 号）