工事変更契約の内容　　2022D1-045

葺合南５４号線道路改良工事（その６）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区浜辺通５、６丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月28日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　113,278,000円

　　変更額　　9,682,200円

　　変更後　　122,960,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区兵庫町２－２－２４
藤原土木興業（株）
代表取締役　　藤原　昭子

◆備　考