契約変更理由書

神戸市

工　事　名	富士見が丘東公園施設改修工事

契約変更後の工事概要

	（変更前）	⇒	（変更後）
・殻運搬処分	3.1m3		2.9m3
・木材処分費	0.6ｔ		0.4ｔ

契約変更の理由

・撤去遊具（複合遊具、砂場縁取）の基礎コンクリート構造が当初見込みよりも小さかったため、殻運搬処分の数量が減少する。

・木材の比重が想定よりも軽かったため、木材処分費の数量が減少する。

（公表様式第６号）