契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	神戸海洋博物館屋外展示場フェンス改修工事

契約変更後の工事概要

１．フェンス基礎形状の変更

２．フェンス基礎形状の変更に伴う撤去範囲の変更

契約変更の理由

１．現地詳細調査の結果、既設基礎の影響により、基礎形状を変更する必要が生じたため。

２．上記の変更に伴い、撤去範囲を変更する必要が生じたため。

（公表様式第６号）