工事変更契約の内容　　2022A2-040

鶴甲小学校昇降機棟増築他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区鶴甲２丁目１０－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月15日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月7日

・契約金額（税込）　変更前　　85,459,000円

　　変更額　　12,947,000円

　　変更後　　98,406,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区松原通４－１－１５
（株）須貝工務店
代表取締役　　須貝　静雄

◆備　考