工事変更契約の内容　　2022A2-088

鵜越斎場連絡通路塗装改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町下谷上字中一里山１４－１

・工　種　　塗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年1月5日から令和5年3月17日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月14日

・契約金額（税込）　変更前　　4,793,800円

　　変更額　　605,000円

　　変更後　　5,398,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区車字口道谷９３０－４
（株）蔵
代表取締役　　林　省藏

◆備　考