契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　　務　　名	加納町２丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工

φ250㎜　L=1172.20m

・管きょ工（開削）

φ200㎜　L=5.56m　φ250㎜　L=9.21m

・マンホール工　一式

・取付管およびます工　一式

・付帯工　一式

契約変更の理由

本工事は、中央区加納町２丁目地区他の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法により改築するものである。以下の理由により変更が生じる。

1. 管きょ更生工＜既設管径 250㎜＞の減工
   事前調査の結果、使用していない取付管が多数あり、取付管口補強工が減工となる。
2. 取付管およびます工の増工
   事前調査の結果、処置すべき取付管が多数あったため増工となる。
3. 付帯工の減工
   管きょ開削工の減工により、減工となる。
4. 仮設工の増工
   本工事区域は国道２号に接しており、通過車両が多い地域である。そのため、関係機関との協議の結果、交通誘導警備員を追加配置する必要が生じ、仮設工が増工となる。
5. 準備費の増工
   事前調査の結果、前処理工が増工となる。
6. その他、事前調査及び数量精査の結果による。

（公表様式第６号）