工事変更契約の内容　　2022C4-013

西大池２丁目地区汚水管移設工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区西大池２丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月9日から令和5年3月10日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月1日

・契約金額（税込）　変更前　　63,118,000円

　　変更額　　11,841,500円

　　変更後　　74,959,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区海岸通１－２－９
田村建設（株）
代表取締役　　田村　芳樹

◆備　考