工事変更契約の内容　　2022A2-072

王子動物園コアラ舎外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区王子町３－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月26日から令和5年3月20日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月16日

・契約金額（税込）　変更前　　35,249,500円

　　変更額　　−25,795,000円

　　変更後　　9,454,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区神出町宝勢７７４番地の１５９
（株）キタイ装建
代表取締役　　北井　泰宜

◆備　考