工事変更契約の内容　　2022A2-018

箕谷小学校外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区松が枝町1-11

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月23日から令和5年3月20日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月8日

・契約金額（税込）　変更前　　90,519,000円

　　変更額　　20,350,000円

　　変更後　　110,869,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町４―１―２５
（有）紙川防水興業
代表取締役　　紙川　勝見

◆備　考