工事変更契約の内容　　2022E1-036

ポートアイランド地区道路改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島中町４丁目～港島９丁目　新港第４突堤

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月5日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　141,713,000円

変更額　　11,762,300円

変更後　　153,475,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区持子１丁目１８３番地の５
石丸建設（株）
代表取締役　　石丸　賀代子

◆備　考