契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	波止場町囲障撤去工事

契約変更後の工事概要

１．囲障壁基礎撤去の取りやめ及び壁撤去あと補修の追加

２．残置柱の塗装追加

契約変更の理由

１．現場詳細調査の結果、基礎形状が想定よりも大きく、撤去工事の影響が近接建物や歩道へ及ぶこととなり、安全性・必要性の観点から所有者である国と再協議をし、基礎を残置する方針に変更となった。

２．納まり上変更が必要と判断したため

（公表様式第６号）