設計変更　理由書

神戸市

工　事　名	寒天橋補修工事

設計変更後の工事概要

工事延長　12.9m　橋梁補修工　１式

契約変更の理由

　橋面防水工において、当初は不陸調整工を橋面積の 30%で見込んでいたが、想定よりも不陸箇所が多かったため、橋面全体で不陸調整工を実施する。
　その他、現地精査による数量増が生じる。