工事変更契約の内容　　2021C4-058

垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事に伴う汚水管移設工事（その１）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区明神町４丁目他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月15日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月23日

・契約金額（税込）　変更前　　21,479,700円

　　変更額　　−5,349,300円

　　変更後　　16,130,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字廿苅１１２５－１
（株）友興組
代表取締役　　安藤　文久

◆備　考