契約変更理由書

神戸市

工　事　名	八雲橋補修工事

契約変更後の工事概要

八雲橋　　L＝15.76m

橋梁補修工　1式

設計変更の理由

・車道部の舗装厚が当初想定と異なっていたため、切削工、舗装工等が減工となる。

・高欄中間束柱は、関係機関との施工前協議より移設・再設置としていたが、着手後の協議にて移設不要となった。そのため、運搬工、再塗装工等が減工となる。

・現地精査の結果、その他工種数量に増減が生じる。