契　約　変　更　理　由　書

工事名	桜の宮中学校外壁改修他工事

変更契約概要

１．工期の延長

・令５年３月 15 日から令和５年３月 30 日まで（15 日間）の工期延長を行う。

・上記に伴う共通費の変更

変更契約理由

１．屋内運動場棟の屋上防水改修工事について、現場詳細調査を行ったところ、当初想定していた改修工法では対応できないことが判明し、改修工法の再検討に時間を要しため。