工事変更契約の内容　　2022E1-032

波止場町囲障撤去工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区波止場町

・工　種　　解体

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月27日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　15,827,900円

　　変更額　　−2,607,000円

　　変更後　　13,220,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区井吹台西町６－４３－１７６
（株）スガモト建設
代表取締役　　菅本　真也

◆備　考