契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	BEKOBE 照明改修工事

契約変更後の工事概要

（設計変更）

・ケーブル数量変更　１式

・照明器具設置及び保護ボックス追加　１式

・照明器具の照射調整高所作業追加　１式

契約変更の理由

（設計変更）

・現地詳細調査の結果、ケーブル数量の追加変更とする。

・現地詳細調査の結果、オルタンシアの鐘用照明器具設置用及び保護ボックス追加変更とする。

・照明プラン設計者によるオルタンシアの鐘用照明器具の照射調整が必要になったため
高所作業を追加変更とする。

（公表様式第６号）