契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　務 名	ものづくり工場引込設備更新工事

契約変更の概要

① 高圧ケーブル及び SOG 制御ケーブルのルート変更に伴う床貫通工事及び配管工事の追加

② 事務所照明制御盤の伝送ユニットおよびターミナルユニット取替工事の追加

契約変更の理由

① 高圧ケーブル及び SOG 制御ケーブルの施工において、既設ラック及び配管に配線する予定であったが、現場調査の結果、既設ラック及び配管には収まらないことが分かったため、配管新設工事及び床貫通工事を追加する。

② 停電作業における復電時に事務所の照明制御盤が動作しなくなり、調査の結果、伝送ユニットの故障であることが分かったため、伝送ユニットおよびターミナルユニットの取替工事の追加を行う。