工事変更契約の内容　　2022A5-058

西事業所砂濾過タンク改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区平野町向井祇園尾１００

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月3日から令和5年3月24日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月23日

・契約金額（税込）　変更前　　5,060,000円

　　変更額　　385,000円

　　変更後　　5,445,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区苅藻島町１－１－４５
共新工業（株）
代表取締役　　板崎　博志

◆備　考