工事変更契約の内容　　2022D1-141

寒天橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区住吉山手９丁目地内

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月8日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　15,315,080円

　　変更額　　2,456,520円

　　変更後　　17,771,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浜辺通４－１－２３－７１８
（有）光洋重工
代表取締役　　石塚　昌良

◆備　考