契約変更理由書

神戸市

工　事　名	鵜越斎場業務棟屋上防水･内壁改修工事

契約変更後の工事概要

１．屋上防水立上り部撤去位置を変更
２．ゲート2表示板改修
３．天窓周囲のシーリングサイズを変更
４．内壁改修工事劣化部補修の数量変更
５．その他軽微な変更

契約変更の理由

1. 現場詳細調査の結果、既存シート防水が切断位置により収縮する可能性があるため、立ち上がり部まで残置することとしたため
2. 施設管理者より要望があり改修することとなったため
3. 現場詳細調査の結果それぞれのサイズにばらつきがあり、計画と大幅に違う箇所が多数あったため
4. 現場詳細調査の結果、内壁補修箇所の数量が変更となったため

（公表様式第６号）