工事変更契約の内容　　2022D4-029

富士見が丘東公園施設改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区富士見が丘５丁目　富士見が丘東公園

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年1月26日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月17日

・契約金額（税込）　変更前　　6,074,090円

変更額　　−6,490円

変更後　　6,067,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区淡河町神影２２９
（株）緑幸園
代表取締役　　飯尾　秀樹

◆備　考