契約変更理由書

神戸市

工　事　名	神の谷トンネル補修工事

契約変更後の工事概要

トンネル補修工　1式　のり面工　1式　道路付属施設工　1式

設計変更の理由

・近接目視調査の結果、トンネル上り線にて、ひび割れ充填工の補修箇所を追加する必要があり、増工となる。

・複数工種の同時施工等により、施工日数が短縮されたため、交通誘導員と規制車が減工となる。

・その他、現場実測結果に基づき、施工数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）